

تيزي وزو في 2014/11/06

إعذار أول

إلى السيدة مسيرة مكتب الدراسات التقنية لاوس

تحصيل المبرج بلسمين، محل رقم 03

تيزي وزو

الموضوع : إعذار أول

المشروع : إنجاز مقر لمديرية التجارة لولاية تيزي وزو

أناأسف لملاحظة عيوب في إنجاز مقر مديرية التجارة، توقيف متابعة المشروع في إطار الإنجاز رغم إستثمارات المؤسسة المنجزة كذلك الغيابات المستمرة في موقع المشروع و خلال الإجتماعات التنسيقية.

على إثر ذلك، أوجه لكم إعذار لتحمل إلتزاماتكم التعاقدية خلال 48 ساعة ، في حالة العند

ستتخذ ضدكم الإجراءات القانونية اللازمة.

المدير